

- 一 解釋名詞： (1) 最有利標 (5%)
 (2) 特殊採購 (5%)
 (3) 巨額採購 (5%)
 (4) 查核金額 (5%)
- 二 請比較爭議處理，仲裁，訴訟三種解決工程爭議方式的優缺點。(20%)
- 三 請列舉工程合約書中所應包括的內容文件。(20%)
- 四 促參法中的 BOT, BT, OT, ROT 有何異同? (20%)
- 五 某工程如下，若合約要求於 17 天內完工，求各作業之分別工期為多少？總工程費最低為多少？(20%)

作業項目	前置作業	正常工期		趕工工期		單位時間 趕工成本
		時間	成本	時間	成本	
A	---	4	210	3	280	70
B	---	8	400	6	560	80
C	A	6	500	4	600	50
D	A	9	540	7	600	30
E	B,C	4	500	1	1100	200
F	B,C	5	150	4	240	90
G	E	3	150	3	150	---
H	D,F	7	600	6	750	150
		總計	3050	總計	4280	

試題隨卷繳回